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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Строительство детского дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне «Южный»  г. Цивильск Чувашской Республики

	№
	Наименование работ
	Срок начала/окончания работ

	1
	Геодезическо-разбивочные работы
	01.11.2011/02.11.2011

	2
	Общестроительные работы 
	03.11.2011/24.08.2012

	3
	Отопление
	14.05.2012/24.07.2012

	4
	Вентиляция
	13.06.2012/18.07.2012

	5
	Напольное отопление
	15.06.2012/24.07.2012

	6
	Узел управления
	19.07.2012/26.07.2012

	7
	Теплоснабжение калориферов
	13.07.2012/26.07.2012

	8
	Водопровод холодной воды
	11.06.2012/05.07.2012

	9
	Водопровод горячей воды
	11.06.2012/06.07.2012

	10
	Канализация хоз. бытовая
	19.06.2012/16.07.2012

	11
	Противопожарный водопровод В2
	27.06.2012/06.07.2012

	12
	Внутреннее электроснабжение
	12.04.2012/27.07.2012

	13
	Пожарная сигнализация
	03.07.2012/24.07.2012

	14
	Телефонизация
	13.07.2012/27.07.2012

	15
	Технологическое оборудование
	31.07.2012/27.09.2012

	16
	Лифт грузовой
	16.05.2012/25.05.2012

	17
	КЛ 10кВ
	24.11.2011/09.12.2011

	18
	КЛ 0,38кВ электроснабжение детсада
	04.04.2012/17.04.2012

	19
	КЛ 0,38кВ электроснабжение котельной
	10.05.2012/17.05.2012

	20
	Наружное освещение детсада
	25.07.2012/09.08.2012

	21
	2КТП 250/10/0,4 кВ
	21.03.2012/04.04.2012

	22
	КЛ 0,38 электроснабжение КНС
	15.06.2012/20.06.2012

	23
	Наружная телефонизация
	19.06.2012/29.06.2012

	24
	Наружный водопровод
	01.06.2012/14.06.2012

	25
	Наружная канализация
	24.05.2012/15.06.2012

	26
	Наружная теплосеть
	04.05.2012/25.06.2012

	27
	Газомонтажные работы
	10.05.2012/18.06.2012

	28
	Строительство котельной  с котлами ALPHA
	20/04/2012/15.05.2012

	29
	Отопление
	10.05.2012/21.05.2012

	30
	Вентиляция
	14.05.2012/23.05.2012

	31
	Тепломеханическая часть
	16.05.2012/28.05.2012

	32
	Узел обвязки теплообменников
	22.05.2012/06.06.2012

	33
	Дымовая труба д.325мм
	10.05.2012/21.05.2012

	34
	Охлаждающий колодец
	14.05.2012/21.05.2012

	35
	Автоматизация котлового модуля
	22.05.2012/29.05.2012

	36
	Эл. силовое оборудование и авт. котельной
	16.05.2012/28.05.2012

	37
	Пожарный резервуар 2 шт. 80 м3
	19.06.2012/03.07.2012

	38
	Канализационная насосная станция 
	11.06.2012/14.06.2012

	39
	Вертикальная планировка уч. 1
	31.07.2012/02.08.2012

	40
	Вертикальная планировка уч. 3,4,6
	01.08.2012/08.08.2012

	41
	Покрытие на участке
	07.08.2012/24.08.2012

	42
	Покрытие вне участка
	21.08.2012/28.08.2012

	43
	Озеленение на участке
	28.08.2012/31.08.2012

	44
	Озеленение вне участка
	31.08.2012/06.09.2012

	45
	МАФ
	27.08.2012/04.09.2012

	46
	Теневой навес для детсадов
	31.08.2012/10.09.2012

	47
	Пусконаладка лифта
	31.08.2012/31.08.2012

	48
	Пусконаладка котлов ALPHA
	14.06.2012/15.06.2012

	49
	Ограждение
	03.09.2012/20.09.2012

	50
	Итоговая проверка
	29.09.2012/30.09.2012
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