Перечень объектов  переводимых с центрального отопления  на индивидуальное отопление  по состоянию на  19.11.2012 г.

	№
	Адрес
	Проектная организация
	Стадия проектирования
	Согласование проекта
	Подрядчик
	Готовность
	Сроки окончания

 работ
	Кол. бригад

	
	
	
	
	
	
	отопл.
	сис.

газоснаб.
	
	

	1.
	Г.Цивильск, ул. Шоссейная 1 60 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Газовые технологии»
	100
	100
	22.10
	пуск

	2
	Г.Цивильск, ул. Шоссейная 3 80 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «ПСС Микро»
	100
	100
	30.10
	пуск

	3.
	Г.Цивильск, ул. Шоссейная 20 27 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	Филиал «Цивильскмежрайгаз»
	100
	100
	27.10
	пуск

	4
	Г.Цивильск, ул. Шоссейная 26 12 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	Филиал «Цивильскмежрайгаз»
	100
	100
	25.10
	пуск

	5
	Г.Цивильск, ул. Шоссейная 18 44 кв.
	Дортехпроет
	готов
	Согласован
	ООО «Газовые технологии»
	только газовая часть
	100
	07.11
	пуск

	6
	Г.Цивильск, ул. Шоссейная 16 22 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	Филиал «Цивильскмежрайгаз»
	100
	100
	26.10
	пуск

	7
	Г.Цивильск, ул. Казанское шоссе 7 60 кв.
	Рио-газ
	готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	18.10
	пуск

	8
	Г.Цивильск Николаева 8а 14 ком.
	Дортехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Газовые технологии»
	только газовая часть
	90
	10.11
	пуск

	9
	Г.Цивильск Никитина 10А 80 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Строитель» п.Урмары
	100
	100
	25.10
	пуск

	10
	П.Опытный Иванова 1 16 кв.
	Рио-газ
	готов
	Согласован
	Филиал «Канашмежрайгаз»
	100
	100
	1.10
	пуск

	11
	П.Опытный Иванова 3 16 кв.
	Агротехпроект
	Готов
	Согласован
	Филиал «Канашмежрайгаз»
	100
	100
	1.10
	пуск

	12
	П.Опытный Иванова 5 12 кв.
	Воронцов
	Готов
	Согласован
	ООО «Потенциал»
	100
	100
	1.11
	пуск

	13
	П.Опытный Иванова 6 16 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	1.10
	пуск

	14
	П.Опытный Иванова 7 18 кв.
	Воронцов
	Готов
	Согласован
	ООО «ТАА»
	100
	100
	1.11
	пуск

	15
	П.Опытный Иванова 8 16 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	15.10
	пуск

	16
	П.Опытный Иванова 10 8 кв.
	Агротехпроект
	Готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	11.10
	пуск

	17
	П.Опытный Иванова 11 12 кв.
	Воронцов
	Готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	23.10
	пуск

	18
	П.Опытный Иванова 13 16 кв.
	Рио-газ
	готов
	Согласован
	ООО «ТАА»
	100
	100
	02.10
	пуск

	19
	П.Опытный Иванова 15 16 кв.
	Агротехпроект
	Готов
	Согласован
	ООО «ТАА»
	100
	100
	30.10
	пуск

	20
	П.Опытный, Иванова 17 8 кв.
	Воронцов
	Готов
	Согласован
	Филиал «Канашмежрайгаз»
	100
	100
	30.10
	пуск

	21
	П.Опытный Дорожная 3 27 кв.
	Рио-газ
	готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	08.11
	пуск

	22
	П.Опытный Дорожная 5 27 кв.
	Воронцов
	готов
	Согласован
	ООО «Строитель» Аликово
	100
	100
	1.11
	пуск

	23
	П.Опытный Дорожная 9 27 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Газовые технологии»
	
	
	08.11
	

	24
	П.Опытный Дорожная 13 40 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	50 (20 кв. переведены на инд.отопление ранее)
	60
	8.11
	

	25
	П.Опытный Центральная 3 8 кв.
	Рио газ
	готов
	Согласован
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	04.11
	пуск

	26
	П.Опытный Центральная 7 12 кв.
	Агротехпроект
	готов
	Согласван
	ООО «Газстрой»
	100
	100
	07.11
	пуск

	27
	П.Опытный Набережная 1 16 кв.
	Воронцов
	готов
	Согласован
	ООО «Газовые технологии»
	100
	100
	30.10
	пуск

	28
	П.Опытный Набережная 5 8 кв.
	Рио-газ
	готов
	Согласован
	ООО «Потенциал» Урмары
	100
	100
	26.10
	пуск

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Детсад «Солнышко» Шоссейная
	Агротехпроект
	измен
	Согласован
	ООО «Потенциал»
	-
	100
	11.10
	пуск

	
	Детсад «Елочка» Опытный
	Агротехпроект
	готов
	Согласован
	ООО «СТМ»
	-
	100
	10.11
	пуск

	
	СОШ п.Конар
	Техпроект
	готов
	Согласован
	ООО «Строитель»
	-
	100
	05.11
	пуск

	
	СОШ п.Опытный
	Агротехпроект
	готов
	Согласован 
	ООО «СТМ»
	-
	30
	1.11
	пуск


