УТВЕРЖДЕНО



на заседании оргкомитета


«13» января 2010 г. 
Комплексный план

подготовки и проведения этапа XXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России-2010» в Цивильском районе

	№№

пп
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный

(ФИО)
	Примечания

	1
	Подготовка трассы соревнований, оборудование спортивно-техническим инвентарем 
	05.02;

13.02.2010 г.


	Меценатов Е.Г.
	

	2
	Формирование судейской бригады, расстановка на дистанции и организация их работы
	05.02;

13.02.2010 г.
	Меценатов Е.Г.
	

	3
	 Организация работы мандатной комиссии, секретариата
	05.02;

14.02.2010 г.
	Меценатов Е.Г.
	

	4
	Подключение электричества к месту проведения соревнований
	05.02;

12.02.2010 г.
	Мочалов А.Н.

Николаев Д.Г.
	

	5
	Организация работы радиооборудования
	05.02;

12.02.2010 г.
	Казакова В.В.
	

	6
	Очистка от снега 

- подъездных путей;

- мест парковки;

- автотранспортных участков;

- мест для торговых точек;
	05.02;

14.02.2010 г.
	Николаев Д.Г.
	

	7
	Подготовка и оборудование места для торжественного открытия

- очистка от снега;

- флагшток для подъема флага;

- растяжка «Лыжня России – 2010»

- флаговые композиции;

- пьедестал для награждения;
	05.02;

14.02.2010 г.
	Меценатов Е.Г.

Казакова В.В.
	

	8
	Организация работы постов скорой помощи
	05.02;

14.02.2010 г.
	Боровков С.Н.
	

	9
	Организация работы торговых точек
	05.02;

14.02.2010 г.
	Генералов С.А.
	

	10
	Организация горячего чая для участников на финише
	05.02;

14.02.2010 г.
	Генералов С.А.
	

	11
	Подготовка и установка информационного стенда (схема трассы, программа соревнований)
	05.02;

14.02.2010 г.
	Меценатов Е.Г.

Профоров Е.В.
	

	12
	Организация культурно-развлекательной программы
	05.02;

14.02.2010 г.
	Казакова В.В.
	

	13
	Оборудование туалетов
	05.02;

14.02.2010 г.
	Яковлев А.В.
	

	14
	Подготовка наградной атрибутики

- афиши (100шт)

- дипломы (50шт)

- медали (40шт)
	05.02;

14.02.2010 г.
	Николаев В.П.

Волчкова А.В.
	

	15
	Подготовка сценария торжественного открытия
	05.02;

14.02.2010 г.
	Неустроева И.П.
	

	16
	Организация награждения
	05.02;

14.02.2010 г.
	Меценатов И.П.

Неустроева И.П.
	

	17
	Обеспечение безопасности и регулировка транспортных средств на месте проведения
	05.02;

14.02.2010 г.
	Маргушов В.Н.
	

	18
	Работа со спонсорами по формированию призового фонда (14 призов)
	до 10.02.2010 г.
	Васильев В.Ю.

Антонова Л.А.
	

	19
	Проведение генеральной репетиции на трассе
	до 05.02.

12.02.2010 г.
	Николаев Д.Г. Волчкова А.В.
	

	20
	Прием трассы оргкомитетом
	12.02.2010 г.
	
	


